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1. Inledning 

Kommunrevisionen i Höörs kommun har beslutat att göra en granskning av bostads- och 

lokalförsörjning kopplat till Vision 2025. För det ändamålet har ett förfrågningsunderlag 

sammanställts som innehåller en bakgrundsbeskrivning, syfte med granskningen samt ett 

antal revisionsfrågor. Granskningen är utformad efter förfrågningsunderlaget samt i 

samråd med kommunrevisionen.  

1.1. Bakgrund 
Vision 2025 antogs av kommunfullmäktige 2011. Visionen beskriver hur Höörs kommun 

vill vara och uppfattas 2025. Utifrån visionen har kommunfullmäktige för mandatperiod 

2014-2018 antagit fyra mål. Målen avser God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga 

och professionella, Innovativa och ansvarfulla och Långsiktig hållbar ekonomi. 

Kommunen har ett antal strategier för att nå visionen. 2025 beräknas invånarantalet i 

Höör ha ökat med 1500 personer. För att nå visionen, målen och strategin förutsätts ett 

väl fungerande bostads- och lokalbyggande. 

1.2. Syfte  
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar till 

uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål. 

1.3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallag (1991:900)  

 Plan- och bygglag  

 Höörs kommuns vision 2025  

 Höörs kommuns mål 2014 - 2018  

 Kommuncentrala policys, planer och riktlinjer  

 Budget 2016  

 Höörs kommuns ägardirektiv till bostadsbolaget  

 

1.4. Revisionsfrågor 
Styrning och kontroll prövas utifrån följande revisionsfrågor: 

 Vilka mål och planer finns för bostads- och lokalbyggandet på kort och lång sikt? 

Hur följs målen upp?  
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 Är ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse tydlig? Hur fungerar 

samverkan där emellan?  

 Görs riskbedömningar, t.ex. med hänsyn till risk för överklaganden?  

 Finns en effektiv planeringsprocess?  

 Finns tillräckliga rutiner och riktlinjer för markanvisningar för bostäder? Hur 

fördelas byggrätter mellan byggherrarna?  

 Hur fungerar samverkan med byggherrar, byggare och branschorganisationer?  

 Är nämndernas och styrelsernas verksamheter ändamålsenliga, d.v.s. uppnås mål 

m.m.?  

 Är ägardirektiven till bostadsbolaget förenliga med kommunens mål och tillväxt? 

Har kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över att bostadsbolaget följer 

ägardirektiven? 

 

1.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 

genomförts med kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, ordförande och vice 

ordförande för tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och 

barn – och utbildningsnämnden, kommunarkitekt, planarkitekt, miljö- och 

byggmyndighetschef, fastighetsstrateg, utvecklingschef, verksamhetsutvecklare samt 

Höörs fastigheters VD och ordförande i styrelsen.  Dokument som har granskats är bland 

annat Vision 2025, Bostadsförsörjningsprogrammet, kommunfullmäktigemål, 

delårsrapport, de olika nämndernas reglementen och Höörs fastighets AB:s ägardirektiv. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning. 
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2. Den politiska organisationen i 
Höörs kommun 

2.1. Organisation 
Den politiska styrningen och organisationen i Höörs kommun skiljer sig en del från andra 

kommuner. Kommundirektören är chef för hela kommunförvaltningen som i sin tur är 

indelad i kommunledningskansli, social sektor, barn- och utbildningssektor, 

samhällsbyggnadssektor, miljö- och byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt 

räddningstjänst. I kommunens ledningsgrupp ingår kommundirektören, socialchefen, 

barn- och utbildningschefen, samhällsbyggnadschefen, personalchefen, miljö- och 

byggmyndighetschefen, ekonomichefen samt kultur- och fritidschefen. Kommunkansliet, 

som kommundirektören är direkt chef över, består av gemensamma funktioner så som 

ekonomikontor, personalkontor och planering- och utvecklingsenheten. Under 

kommunledningskansliet på plan- och utvecklingsenheten finns även specifika 

verksamhetsuppdrag inom områdena strategisk samhällsplanering, miljöstrategiskt 

arbete samt naturvårdsarbete. För social sektor finns en socialchef. I sektorn ingår 

individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. Barn- och 

utbildningssektorn består av utbildning och förskola och sektorn har en barn- och 

utbildningschef.  

Samhällsbyggnadssektorn, som arbetar åt kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt 

VA/GIS-nämnden, har en samhällsbyggnadschef, där kommunal teknik, planenhet och 

fastighetsförvaltning ingår. I samhällsbyggnadssektorn finns även en gatu- och parkchef 

som ansvarar för gata, park och belysning. Denna chef arbetar på uppdrag från tekniska 

nämnden. Miljö- och byggmyndigheten, som har en egen nämnd, handlägger 

myndighetsärenden, men är även expertorgan i frågor som rör bland annat miljö- och 

byggnadsfrågor. Chefen för denna sektor är miljö-och byggmyndighetschef.  

Den politiska strukturen i kommunen styrs av sex partier i två grupperingar. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar tillsammans Partnerskapet. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar tillsammans Treklövern. 

Grupperingarna har enats om att tillsammans styra kommunen, vilket innebär att 

ordförandeposterna i nämnderna är jämnt fördelade mellan grupperingarna. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Vilka mål och planer finns för bostads- och 
lokalbyggandet på kort och lång sikt? Hur följs 
målen upp?  

3.1.1. Iakttagelser 

Vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2011, innebär att ”Höörs kommun är en 

mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar 

utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och 

företagande.” Vision 2025 är ett dokument som utöver själva visionen innehåller en 

beskrivning av hur visionen ska tolkas samt sex strategier för hur visionen ska uppnås. 

Dessa strategier är: 

 Kommunikationer som förenklar livet 

 Attraktiv boendeort mitt i regionen 

 Hållbar utveckling 

 Höör - en del av kunskapsregionen 

 Kreativt möteslandskap 

 Stärka positionen i regionen 

För mandatperioden 2014 till 2018 har kommunfullmäktige, utifrån Vision 2025, tagit 

fram fyra mål som nämnderna ska fokusera på. Målen är: God livsmiljö och boende för 

alla, Tillgängliga och professionella, Innovativa och ansvarsfulla samt Långsiktig hållbar 

ekonomi. Av dessa mål har ”God livsmiljö och boende för alla” störst bäring på 

granskningens uppdrag gällande bostads- och lokalförsörjning. I kommunfullmäktiges 

måldokument beskrivs detta mål så här: 

”Utifrån att medborgarnas förändrade livssituation ställer högre krav på boendemiljön 

vill vi: 

 Förstärka integrationen i vårt samhälle. Det ska vara välkomnande, tryggt och 

enkelt att bo, leva och arbeta i Höörs kommun. Här ska finnas äldreomsorg med 

hög kvalitet och en skola som ger en värdegrund, studieresultat, trygghet och 

arbetsro. 

 Stimulera Höörsborna att skapa sig goda livsförutsättningar. Det innebär bland 

annat att ge möjlighet för medborgarna att ta eget ansvar, vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen och att agera för ren luft, vatten och miljö. 

 Ha ett attraktivt boende i hela kommunen; fler boendealternativ med 

anpassningsbart boende, ett förtätat boende samt tillgängliga och enkla 

färdsätt.” 

Enligt måldokumentet ska dessa mål följas upp genom att: 
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 Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en plats att bo och leva på ska 

öka under mandatperioden. Målet följs upp genom medborgarundersökningens 

mått, nöjd-region-index. Måttet inkluderar medborgarnas syn på trygghet, 

bostäder, utbildnings- och fritidsmöjligheter samt transporter. 

 Medborgarnas möjligheter till delaktighet ska öka under mandatperioden. 

 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ska öka. 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka. 

I delårsrapport per 2016-08-31 görs en uppföljning av dessa mål, vilket vi redovisar i 

avsnitt 3.7. 

Utöver kommunfullmäktiges mål har det tagits fram ett bostadsförsörjningsprogram som 

utgår från Vision 2025 samt målet ”God livsmiljö och boende för alla”. Utifrån det har 

Höörs kommun beslutat sig för tre fokusområden för bostadsförsörjningen som bildar 

utgångspunkt för mer detaljerade strategier, insatser och uppföljningar: 

 Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i lokala förutsättningar och god 

kollektivtrafik 

 Varierat bostadsutbud för äldre 

 Minskad hemlöshet och utestängning 

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i juni 2015 och är därför ett relativt nytt 

dokument. Det är till för att skapa förutsättningarna för att klara målen om expansion. 

Programmet ska vidare spegla kommunens målsättning både på kort och lång sikt. Under 

rubriken ”Höörs bostadsförsörjningsarbete” beskrivs bland annat att ett arbete pågår med 

en ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen utgår från att kommunen ska vara rädd om 

den åkermark och det skogsbruk som finns och inte bygga på sådana områden, för att 

istället förtäta och omvandla områden som redan finns, exempelvis industritomter. Den 

översiktsplan som gäller i dagsläget antogs 2002. Den nya översiktsplanen ska antas 

någon gång under 2017. 

Gällande översiktsplan och det pågående arbetet med den nya, utgår från att det ska ske 

en önskad tillväxt om ca 50 bostäder per år. Det faktiska byggande under 2000-talet har 

varit något lägre, omkring 40 bostäder per år. Under samma tid har befolkningen ökat 

med 128 personer per år, motsvarande en tillväxt på 0,85 % per år. De närmsta åren 

förväntas flyktingmottagande bidra med cirka 30 personer per år. Enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet är cirka 1 % befolkningstillväxt önskvärd över tid för att 

inte andelen yrkesarbetande ska sjunka i förhållande till andelen yngre och äldre. En 

utgångspunkt i bostadsförsörjningsarbetet är kommunens ambition att växa genom att 

erbjuda attraktiva boendemiljöer och inte genom kraftig expansion eller ökning av 

befolkningstillväxt. 

I bostadsförsörjningsprogrammets avsnitt ”Planberedskap och markinnehav” nämns att 

planberedskapen är god för de närmaste åren och att av de utbyggnadsområden för 

bostäder som pekas ut i översiktsplanen för åren 2003-2023 återstår merparten. I 
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tabellen nedan visas projekt för bostäder i flerbostadshus och småhus med förväntad 

byggstart 2015-2017. 

Bostäder med förväntad 
byggstart 

2015 2016 2017 Kvar1 Totalt 

Flerbostadshus 7 36 28 100 171 

Småhus 35 26 15 251 246 

Totalt 42 62 43 351 498 

Färdigställda bostäder      

Flerbostadshus 14 10    

Småhus 5 10    

Totalt 19 20   39 

      
Av tabellen framgår att färdigställandet av bostäder har varit lägre än förväntat. Det gäller 

främst byggandet av småhus där avståndet mellan förväntad byggstart och färdigställda 

bostäder är stort. Vi kan också konstatera att den önskade tillväxten om 50 bostäder per 

år inte nås. Att observera här är att den önskade tillväxten om ca 50 bostäder per år enligt 

uppgift inte är något fastställt mål av kommunfullmäktige, utan används som ett 

planeringsredskap. Det görs därför ingen specifik utvärdering av den önskade tillväxten. 

För lokalförsörjningen finns det ännu inget liknande ett Bostadsförsörjningsprogram, 

utan det som finns är ett dokument som visar en tidsaxel som visar framtida behov av 

lokalförsörjning. Tidsaxeln har tagits fram av en projektgrupp som arbetar med strategisk 

lokalförsörjning och den är inte politiskt fastställd ännu. Tidsaxeln innefattar att göra en 

inventering av de lokalbehov som finns i varje sektor. Det finns exempelvis ett stort behov 

av nya förskolor och kommunen har hittills fått arbeta med tillfälliga moduler. 

Projektgruppen består av kommundirektör, kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef och 

fastighetsstrateg. Det finns även en arbetsgrupp för fysisk planering där detaljplanerna 

diskuteras i ett tidigt skede. Enligt intervjuer finns det plan på att göra ett 

lokalförsörjningsprogram motsvarande Bostadsförsörjningsprogrammet. 

I intervjuerna framgår att för planering och uppföljning används även Boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät och att uppföljning av målen görs genom att se över siffrorna på 

hur många bostäder som byggts.  

2010 infördes ett nytt sätt att arbeta med mål i kommunen, men enligt några intervjuade 

har inte detta arbete kommit speciellt långt. Målarbetet anses inte fungera i 

nedbrytningen från Vision 2025 till operativa mål i verksamheterna. Målarbete 

överhuvudtaget är en ny företeelse i kommunen och arbetet med de fyra målen kopplade 

till Vision 2025 påbörjades under 2016 och har därför inte heller utvärderats mer än i 

delårsrapporten. Det framgår även av intervjuerna att det inte finns någon person som är 

utsedd att ha ett sammanhållande ansvar för arbetet med att förverkliga Vision 2025.   

                                                             
1 Hur många bostäder som finns kvar att bygga/skulle kunna byggas enligt översiktsplanen från 
2002 
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3.1.2. Bedömning 

Konkreta mål och planer för bostads- och lokalbyggande finns inte formulerade i Vision 

2025 eller i kommunfullmäktiges mål.  Konkreta planer för bostadsbyggande finns 

däremot i Bostadsförsörjningsprogrammet, som också är vägvisande i skapandet av den 

nya översiktsplanen. Planerna för bostadsbyggande följs upp dels i delårsrapport och 

årsredovisning och dels i ”Bostadsläget i Höörs kommun.”   

För lokalbyggande saknas ett lokalförsörjningsprogram. Den framtagna tidsaxeln för 

kommande lokalbehov ger inte tillräckligt med information och det skulle behövas en 

tydligare koppling till Vision 2025.  

3.2. Är ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag 
och styrelse tydlig? Hur fungerar samverkan där 
emellan? 

3.2.1. Iakttagelser 

Bostads- och lokalförsörjningsfrågor är organiserade under kommunstyrelsen, tekniska 

nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Under tekniska nämnden finns en 

samhällsbyggnadschef som är chef över bland annat planarkitekterna och mark- och 

fastighetsstrategerna. Trots att dessa funktioner är underställda samhällsbyggnadschefen 

så lyder själva arbetsområdena under kommunstyrelsens verksamhetsansvar. Miljö- och 

byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som bland annat har till uppgift att behandla 

bygglov och som kan ta initiativ till att ändra eller ersätta detaljplaner. Nedan följer en 

bild av hur frågorna för fysisk planering är organiserade. 

 

År 2013 beslutade kommunstyrelsen i ett ärende som handlade om en översyn av 

samhällsbyggnadsfrågorna. Bakgrunden till beslutet var att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade att se över samhällsbyggnadsfrågorna. Målet med översynen var 

att skapa en modern effektiv organisation, präglad av ett starkt medborgarfokus. I 

översynen framfördes förslag på att samhällsbyggnadsfrågorna bör ledas av en 

övergripande politisk samordnings- och styrgrupp, och att denna grupp skulle utgöras av 

presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
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Vidare framfördes förslag på att en samhällsbyggnadssektor skulle inrättas för en 

förbättrad samordning och verkställande av plan och samhällsbyggnadsfrågor. I enlighet 

med dessa förslag beslutade kommunstyrelsen 2013 om den nya organisationen för 

hantering av samhällsbyggnadsfrågor. Organisationen beskrivs i bilden ovan. 

Beställarfunktionen 

I samband med översynen från 2013 av samhällsbyggnadsfrågorna gjordes då ingen 

översyn av kommunens beställarfunktion vad gäller lokaler och andra byggprojekt. Det 

gjordes 2010 i samband med att dåvarande kommundirektören tog fram principer för 

styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra byggprojekt. I syfte 

att förtydliga hantering och rutiner avseende investeringar i lokaler och andra byggprojekt 

föreslog kommundirektören att den politiska ledningen i form av kommunstyrelsens 

arbetsutskott skulle utgöra en byggnads- och samordningskommitté. Utskottet skulle 

därmed bli formellt ansvarigt för att följa upp och fatta beslut under ett pågående projekt, 

t.ex. i frågor om kostnadsavvikelser, kvalitetsfrågor och oväntade hinder.  

För projektstyrning formerar kommundirektören en ansvarig projektledningsgrupp som 

består av kommundirektör, ekonomichef, ansvarig sektorschef samt eventuellt 

projektledare. Gruppen ska träffas regelbundet under genomförandetiden för projektet 

och hanterar samordning, tekniska problem, genomförande, kostnadskontroll och 

kvalitetsfrågor med mera. Kommundirektören rapporterar fortlöpande till KSAU för 

information och eventuella beslut.  

I anslutning till att ägandet och ansvaret för kommunens förvaltningsfastigheter fördes 

över till HFAB år 2009 fick bolaget ansvar för genomförandet av nybyggnation, 

ombyggnader och renoveringar. Året efter föreslogs följande rutiner för beställningar:  

Beställningarna görs skriftligt av ansvarig sektorschef (oavsett investeringens storlek). 

Beställningen lämnas till Mark- och exploateringsavdelningen, som är kommunens 

beställare och enda kontaktväg gentemot HFAB. Bolaget tar därefter fram en 

kostnadsbedömning och hyreseffekt, vilken bereds av ekonomichefen och godkänns av 

ansvarig sektorschef. Godkännandet innebär en bekräftelse på att verksamheten har de 

resurser som krävs för investeringen. Detta kräver normalt också att respektive nämnd 

har berett frågan, vilket i så fall sektorschef/motsvarande har att tillse. Nämndens förslag 

angående investeringar hanteras i vanlig ordning av kommunfullmäktige, i samband med 

årlig behandling av drifts- och investeringsbudget. När beställningen så småningom är 

godkänd bekräftar mark- och exploateringsavdelningen detta till HFAB. Till de här 

principerna finns framtaget ett beställningsschema som visar vem som ansvarar för vad i 

beställningsprocessen. Se bilaga 1 och 2. 
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Ansvarsfördelningen i praktiken 

På det stora hela, uppfattas det av de intervjuade, att det finns en ansvarsfördelning men 

att den inte upplevs som speciellt tydlig, speciellt inte den mellan tjänstemän och 

politiker. Flera av de intervjuade nämner att det är för mycket politisk inblandning i 

processerna för att de ska kunna vara rationella. Politikerna diskuterar saker på 

detaljnivå, som borde kunna beslutas av kunniga tjänstemän. Genom att detta sker, tar 

planprocesserna för lång tid, menar intervjupersonerna.  

Det nämns även i intervjuerna att det saknas en tydlig ansvarsfördelning. Om exempelvis 

ett särskilt boende ska byggas finns det många personer inblandade, nämnden som har en 

idé om vad de vill ha, ekonomen som har synpunkter på ekonomin och planarkitekten 

som ska kontrollera vad som får byggas samt tjänstemän inom sektorn som frågan berör. 

Av intervjuerna framgår att problematiken ligger i att dessa personer inte har kunskap om 

hur ett faktiskt bygge fungerar och att alla anser att de är ledare på sitt sätt. Det framgår 

av också av intervjuerna att det skulle behövas en tydlig projektledare som samordnar 

allas tankar och leder projektet vidare. 

När det gäller den övergripande organisationen för samhällsbyggnadsfrågor framkommer 

det i några intervjuer att det inte upplevs som optimalt att kommunarkitekten och 

detaljplanavdelningen inte tillhör samma sektor, då de båda arbetar mot 

kommunstyrelsen. Det framgår även att kommunstyrelsen antagligen inte märker av 

problematiken i den organisatoriska uppdelningen. Samtidigt framkommer det i andra 

intervjuer att uppdelningen inte påverkar arbetet då kontakt tas vid behov och frågor kan 

således lösas utan att berörda personer tillhör samma enhet. 

Många av de intervjuade upplever också att beställarfunktionen inte fungerar enligt det 

schema som finns. I vissa beställningar blir den beställande nämnden mycket inblandad i 

planprocessen och det uppfattas som att beställningarna inte alltid är i färdigt skick. 

Bolaget nämner även att nämnderna inte alltid verkar veta att beställningarna måste gå 

via mark- och exploateringsavdelningen. Det har hänt att bolaget har fått en direkt 

beställning från en nämnd, men har inte hanterat beställningen då den först måste 

komma via mark- och exploateringsavdelningen. 

I intervjuerna framkommer att samverkan fungerar bättre än vad den har gjort tidigare. 

Det framhålls att det numera finns olika former av projektgrupper som arbetar 

tvärsektoriellt för att se över behoven av bostäder och lokaler. Det finns bland annat en 

boendegrupp med olika personer från olika avdelningar, där nästan alla sektorer är 

representerade, som diskuterar praktiska frågor. I det praktiska arbetet samverkar 

tjänstemän med nämnderna genom att det finns en stående tid en gång i veckan för 

avstämning vid behov. Det finns även en lokalförsörjningsgrupp och en ledningsgrupp för 

fysisk planering.   
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3.2.2. Bedömning 

Ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse är tydlig i organisations-

beskrivningar och styrdokument, och det finns en tydlig tanke på hur samhällsbyggnads-

frågorna ska organiseras i kommunen samt hur beställning av bostäder och lokaler ska gå 

till. Ansvarsfördelningen uppfattas dock som otydligt av de intervjuade, vilket vi bedömer 

bero på att kommunens styrdokument gällande ”Principerna för styrning och kontroll av 

kommunens investeringar i lokaler och andra byggprojekt” inte tillämpas i de delar som 

avser projektstyrning och beställningar till HFAB. 

När det gäller samverkan i övrigt mellan nämnder, bolag och styrelse bedömer vi att den 

fungerar. I sammanhanget bör det nämnas att bostads- och lokalbyggande, i form av 

exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden, inte sker årligen i Höörs kommun och att 

det kan vara ytterligare en anledning till att ansvarsfördelningen upplevs som otydlig.  

3.3. Görs riskbedömningar, t.ex. med hänsyn till risk 
för överklaganden? 

3.3.1. Iakttagelser 

Det finns inga dokumenterade rutiner och riktlinjer för riskbedömningar med hänsyn till 

risk för överklagande. I intervjuerna anges att tjänstemännen, vid planering av ett nytt 

byggnationsprojekt, räknar med att planerna blir överklagade och därmed lägger in det i 

tidsplaneringen. Det tar tre år från det att kommunen påbörjar ett projekt till dess att det 

byggs, och ett överklagande kan fördröja processen i ungefär ett år, beroende på 

handläggningstid hos domstolen. Detaljplaner överklagas ibland och ju mer 

kontroversiella de är desto större är risken för överklagan. På senare tid har även fler 

bygglovsärenden än tidigare börjat överklagas. Riskbedömningar med hänsyn till risk för 

överklagan görs kontinuerligt, även om de intervjuade lyfter fram att det kanske inte 

diskuteras i termer av riskbedömningar.  

Domstolsordningen har den 1 juni 2016 ändrats så att länsstyrelsens prövning hoppas 

över vid överklaganden av detaljplaner som numera går direkt från kommunen till mark- 

och miljödomstol (13 kap 2 a § PBL). Kommunen gör alltid en rättidsprövning av 

överklagandet (24 § förvaltningslagen). Höörs kommun har ännu inte sett om ändringen 

med att hoppa över länsstyrelsens rättsenhets bedömning påverkar överklagandetider av 

detaljplaner.  

Kommunen försöker arbeta proaktivt med riskbedömningar. Om det till exempel är så att 

det finns ett område där en förskola blivit överklagad förut, placerar de den i ett annat 

område för att minska risken för ett överklagande.  

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att även om det inte finns några dokumenterade rutiner och riktlinjer kring 

riskbedömningar så anser vi att risken för överklagande finns med i beräkningarna för hur 

lång tid ett projekt tar.   
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3.4. Finns en effektiv planeringsprocess? 
3.4.1. Iakttagelser 

Planprocesserna i en kommun är lagstyrda av plan- och bygglagen samt styrs av olika 

typer av planeringsskeden. Alla kommuner måste ha en översiktsplan som fastställer de 

översiktliga planerna om var bebyggelse får finnas i kommunen. I Höörs kommun finns 

det en översiktsplan från 2002. För tillfället pågår en process med att ta fram en ny 

översiktsplan som kommunarkitekten håller i.  

När det kommer in en fråga om att bereda planarbete skickas den till olika avdelningar 

beroende på typ av projekt. Är det ett nytt exploateringsområde skickas frågan till 

kommunarkitekten som i sin tur beskriver förutsättningarna och hur planen skulle kunna 

kopplas till de mål och visionen som finns i kommunen. Kommunarkitekten gör sedan en 

avstämning vid planberedning2 vid behov. Är det en ändring av befintligt område eller en 

justering av befintliga detaljplaner går frågan till samhällsbyggnadssektorn, sedan 

ansöker kommunarkitekten om planuppdrag hos kommunstyrelsen. När planuppdrag 

eller ett planbesked lämnats går ärendet till samhällsbyggnadssektorn. 

Samhällbyggnadssektorn stämmer sedan av med planberedningen vid behov. Oavsett om 

det är ett nytt område eller om det är ändring av ett befintligt område går processen 

fortsättningsvis till enligt följande; kansliet diarieför ärendet och utser initiativtagare till 

handläggare. Handläggaren anmäler i sin tur till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

förslag om planuppdrag och förslag till beslut om tidsplan. KSAU föreslår kommun-

styrelsen att besluta om planuppdraget. Efter beslut i kommunstyrelsen går ärendet 

tillbaka till handläggaren som får börja arbeta på planen. 

En detaljplan består av plankarta med planbestämmelser, illustrationer och 

planbeskrivning, vilka i de allra flesta fall tas fram av planarkitekten eller konsulter. En 

grundkarta beställs av GIS-enheten och av lantmäteriet beställs en fastighetsförteckning. 

Vid framtagandet av en detaljplan behöver, så gott som alltid, flera olika utredningar tas 

fram: geoteknisk utredning, radon, grundvatten, VA- dagvattenutredning, redogörelse för 

el, tele, data- fjärrvärmeledningar i mark och luft, trafikutredning, bullerutredning, 

fastighetsteknisk utredning (vilka servitut och avtal finns och avstånd som ska hållas), 

naturvärdesutredning och miljöteknisk utredning, höjdsättning, förprojektering. En del av 

detta gör planarkitekterna själva och en del görs med hjälp av ingenjörer, men till de flesta 

utredningar används konsulthjälp.   

I planbeskrivningen som lämnas ska många detaljer beskrivas. Planarkitekterna har en 

samordningsroll och för diskussioner med konsulter, handläggare inom kommunen, 

exploatörer och grannar vid dialogmöten. Samordnande planarkitekt sammankallar och 

tar fram dagordning med kartor och frågeställningar inför planberedningsmöten 1 

gång/mån för chefer och handläggare där planarkitekter och kommunarkitekt, informerar 

om pågående planarbete. Syftet är att föra diskussioner och få svar på frågor fortlöpande 

och på så vis effektivisera planarbetet. Cheferna kommer sällan på dessa möten men får 

viss information via dagordningen.   

En flaskhals i planeringsprocessen är att det ibland tar lång tid för konsulter eller statliga 

myndigheter som lantmäteriet att ta fram handlingar. Exempelvis ska en fastighetsför-
                                                             
2 Planberedning är en grupp tjänstemän som sammanträder och diskuterar de planer som dyker 
upp och behöver beredas. 
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teckning vara högst 2 månader gammal (helst nyare då fastigheter byter ägare), vilket gör 

att de inte kan beställas för lång tid innan planerat utskick. Ett exempel på det är en 

fastighetsförteckning som beställdes av lantmäteriet i slutet av oktober som ännu inte 

kommit fram 30/12 trots påstötningar, och då gäller det bara en uppdatering med visst 

tillägg av en fastighetsförteckning. Större kommuner som exempelvis Hässleholm och 

Malmö har eget lantmäteri som på så vis kan bidra till bättre och snabbare 

planframtagande medan Höör, när det gäller fastighetsförteckningar, hamnar i 

lantmäteriets uppdragskö för hela landet. Exploatörer kan också dra ut på tiden, ibland 

många år, genom att tillexempel inte leverera utredningar och andra handlingar som ska 

tillhöra detaljplanen. En kommun får inte planlägga mark som inte är lämplig för sitt 

ändamål vilket innebär att en detaljplan måste vara väl underbyggd, för att följa Plan- och 

bygglagen.   

Som det är i dagsläget måste planarkitekten lyfta samtliga ändrade detaljer med KSAU. 

Denna process skulle, enligt intervjuade, kunna underlättats om det vore så att 

detaljplanen inte hade lyfts till politiken efter varje ändrad detalj. Vidare menar en del av 

de intervjuade att de eventuella flaskhalsar som finns, sitter i detaljplanarbetet. För att 

planeringsprocessen ska kunna bli effektiv menar flera av de intervjuade att politiken 

måste våga ge tjänstemännen mandat att besluta över de områden som tjänstemännen är 

experter på. Ytterligare en flaskhals är nämndsmöten som inte ligger inom remisstiden, 

både avseende KSAU och miljö-och byggmyndighetsnämnden. Det är därmed en lång 

handläggningstid för politiska beslut och ibland kan en plan få ligga och vänta i sex veckor 

innan planarkitekten kan arbeta med den igen. 

Processen för att bygga nya lokaler ser inte likadan ut som den för bostäder och även 

bostadsplaneringsprocessen skiljer sig åt beroende på boendetyp. Hittills anses det att den 

långsiktiga planeringen av lokalförsörjningen inte varit effektiv och återigen nämns det att 

utan KSAUs och nämnders inblandning så hade processen gått snabbare och varit mer 

effektiv. Flera exempel har lyfts där detaljfrågor har försenat processen. Ett av dessa är 

byggandet av en ny förskola där detaljplanen har gått fram och tillbaka för beslut flera 

gånger. När detaljplanen har föreslagit en våning, har nämnden bestämt sig för två 

våningar, för att sedan ändra sig till en våning igen, efter vad pedagoger, föräldrar och 

grannar vill ha. När antal våningar blivit fastställt har sedan besluten hamnat på 

detaljnivå som rör exempelvis vilka mattor som ska finnas i lokalerna. Ett annat exempel 

är beslut om att riva ett gammalt magasin och en silo. Först fattades ett beslut om att riva 

båda och att ansöka om rivningslov. På något möte senare beslutades det att häva 

rivningsloven, för att på ett tredje möte fatta beslut om att riva silon och behålla 

magasinet. 

Det anses utifrån intervjuerna att bygglovsprocessen fungerar. Handläggningstiden hålls 

från dess att ärendet är komplett. Det framhålls i intervjuerna att om planavdelningen 

kommer in tidigare med sina planer till bygglovsavdelningen hade processen kunnat 

effektiviseras ytterligare. Det framhålls även på annat håll att planerna inte hade kunnat 

komma in tidigare med tanke på de lagstadgade processerna som tar lång tid. Miljö- och 

byggnämnden måste begära ett planuppdrag hos kommunstyrelsen innan planarkitekten 

kan ta fram en detaljplan. Detta har inte alltid skett då planuppdrag ibland har gått direkt 

från miljö- och byggmyndighetsnämnden till planarkitekterna. Det fördröjer processen då 

uppdragen ska komma via kommunstyrelsen och det är där miljö- och 
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byggmyndighetsnämnden ska begära planuppdrag. Då mötena i kommunstyrelsen och 

miljö- och byggmyndighetsnämnden inte alltid sammanfaller bra i tid, blir det svårt att få 

en mer effektiv process enligt uppgift. Det framhålls vidare att bygglovshandläggarna är 

inbjudna till plan- och byggsamordning med planarkitekter och kommunarkitekt, de är 

därmed redan inblandade i ett tidigt skede och får komma med synpunkter under hela 

planeringsförloppet.   

3.4.2. Bedömning 

I kontrollmål 3.2 görs bedömningen att ansvarsfördelningen i vissa delar upplevs som 

otydlig, främst avseende nämndernas beställarroll. Det får en negativ påverkan på 

planeringsprocessen vad gäller detaljplanearbetet. Sammantaget gör vi bedömningen att 

det finns en effektiv planeringsprocess i de delar som tjänstemännen själva styr över, men 

planeringsprocessen bedöms inte som effektiv i de delar där samverkan med andra 

aktörer (ex. lantmäteriet, nämnder och exploatörer) måste ske; vilket de två exemplen 

ovan visar. 

3.5.  Finns tillräckliga rutiner och riktlinjer för 
markanvisningar för bostäder? Hur fördelas 
byggrätter mellan byggherrarna? 

3.5.1. Iakttagelser 

Lag 2014:899 § 2 beskriver att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 

upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Vidare står det att en 

kommun som inte genomför några markanvisningar inte är skyldig att anta sådana 

riktlinjer. 

Det finns inga riktlinjer för markanvisningar i Höörs kommun. Anledningen till detta 

beror enligt intervjuerna på att efterfrågan från byggherrar att bygga på kommunens 

mark, har varit väldigt liten. Om det skulle komma in flera intressenter för ett område 

kommer markanvisningar och byggrätter för just det området diskuteras.  

3.5.2. Bedömning 

Givet nuvarande efterfrågan på mark i kommunen gör vi bedömningen att lagen om 

markanvisningar inte är tillämplig vad gäller behovet av riktlinjer för markanvisningar i 

Höör.  

3.6. Hur fungerar samverkan med byggherrar, 
byggare och branschorganisationer? 

3.6.1. Iakttagelser 

I kommunen finns det inget formaliserat forum för samverkan mellan byggherrar, 

byggare och branschorganisationer. Samverkan sker i de enskilda projekten. Kommunen 

har ett nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget som också bygger mest i 

kommunen. Av intervjuerna framgår det att då det inte byggs speciellt mycket i 

kommunen utanför det kommunala fastighetsbolaget har heller inte samverkan behövts 

med andra.  
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Det förekommer diskussioner med företagarna i Höör på frukostmöten där ibland 

byggfrågor diskuteras. Av intervjuerna framgår att det är ett nytt fenomen att flera vill 

bygga och etablera sig i kommunen och därför är det viktigt att olika samverkansformer 

finns och etableras när det uppstår sådana behov. 

3.6.2. Bedömning 

Utifrån de gjorda iakttagelserna bedömer vi att den informella samverkan med 

byggherrar, byggare och branschorganisationer som sporadiskt förekommer fungerar bra 

utifrån de behov kommunen har i dagsläget. 

3.7. Är nämndernas och styrelsernas verksamheter 
ändamålsenliga, d.v.s. uppnås mål m.m.? 

3.7.1. Iakttagelser 

Denna revisionsfråga avgränsas till att avse nämndernas och styrelsernas 

ändamålsenlighet med avseende på mål kopplade till kommunens bostads- och 

lokalförsörjning. Här har vi granskat delårsrapporter, årsredovisningar samt 

bostadsförsörjningsprogrammet. Som tidigare nämnts är det målet God livsmiljö och 

boende för alla som främst har bäring på bostads- och lokalförsörjningen i kommunen. 

Till detta mål har nämnderna tillsammans tagit fram 23 mål för hur verksamheterna inom 

deras ansvarsområde ska bidra till en god livsmiljö och ett boende för alla. En 

sammanfattning av nämndernas bedömning från delårsrapporten 2016 visar att av de 23 

målen bedöms 20 vara uppfyllda eller bli uppfyllda under 2016. Här nedan sammanfattas 

de mål som har en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och som har 

betydelse för bostads- och lokalförsörjningen. 

 

Nämnd 

 

Nämndsmål 

 

Uppföljning 

 

Kommentar 

 

Måluppfyllelse 

 

Kommunstyrelsen 

 
God livsmiljö och 
boende för alla: 
Medborgarnas 
upplevelse av bra 
boende ska öka 
genom att vår 
fysiska planering 
möjliggör utveckling 
av attraktiva 
boendeområden. 

 
Medborgarundersökning, 
måttet ska visa möjligheten 
att hitta ett bra boende. 
- Färdigställd nya 
översiktsplan 
för granskning 
- Detaljplanerad markreserv 
Enligt 

bostadsförsörjningsprogram

met. 

 
Översiktsplanen är 
färdigställd för 
granskning. 

 

Delvis uppnått 

 

Tekniska nämnden 

 

God livsmiljö och 
boende för alla: Öka 
medborgarnas 
kännedom om 
verksamheten 

 

Informera publikt om 
pågående 
projekt 8 ggr/år 

 

Invigningar av 
lekplatser och 
parkguidningar 
hargenomförts. 

 

Uppnått 

  
Tillgängliga och 
professionella: Öka 
den externa 
tillgängligheten av 
detaljplanerna. 

 
Andelen detaljplaner som 
finns tillgängliga på 
webbkartan. 

 
Resursbrist har hindrat 
arbetet med 
digitaliseringen. 

 

Ej uppnått 

 

VA/GIS-nämnden 

 

Inga mål med bäring 

på bostads- och 

lokalförsörjning 

   

 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

 

Inga mål med bäring 
på bostads- och 
lokalförsörjning 
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Barn- och 

utbildningsnämnd

en 

 

Inga mål med bäring 

på bostads- och 

lokalförsörjning 

   

 

Socialnämnden 

 

God livsmiljö och 
boende för alla: 
Andelen personer 
som bor kvar i 
Höör efter beslut om 

boende ska öka. 

 

Andelen personer som får 
beslut om boende som 
placeras i Höörs kommun i 
relation till totalt antal 
personer som får beslut om 
boende. 

 

Inom socialpsykiatrin 
har ett nytt boende 
startats i kommunens 
egen regi. Inom 
äldreomsorgen är det 
pga. Platsbrist ej 
möjligt att erbjuda 
boende i kommunen. 
HVB-boende för 
ensamkommande barn 
har startats i 
kommunen. Målet är 
uppfyllt inom OF och 
IFO, men ej inom 
äldreomsorgen. 

 

Uppnått 

 

Miljö- och 

byggnadsnämnde

n 

 

God livsmiljö och 

boende för alla samt 

tillgängliga och 

professionella: Tiden 

för att handlägga ett 

bygglov. 

 

Mäts löpande över året och 
målsättningen är att 
snittiden ska vara mindre än 
åtta veckor. 

 

Den genomsnittliga 
handläggningstiden 
är på en löpande 
tolvmånadersperiod 
cirka 4 veckor. 

 

Uppnått 

 

3.7.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns mål med varierande grad av koppling till bostads- och 

lokalbyggande för de flesta nämnder, och som i de flesta fall också uppnås. De nämnder 

som inte tagit fram mål avseende god livsmiljö och boende för alla är kultur- och 

fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt VA/GIS-nämnden. 
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3.8. Är ägardirektiven till bostadsbolaget förenliga 
med kommunens mål och tillväxt? Har 
kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över att 
bostadsbolaget följer ägardirektiven? 

3.8.1. Iakttagelser 

I bolagets ägardirektiv framgår det att bostadsförsörjningsprogrammet ska följas. 

Kommunens övergripande mål specificeras i ägardirektivet på följande vis:  

God livsmiljö och boende för alla  • Bolaget är en resurs för att skapa tillväxt 
och goda livsförutsättningar i kommunen. I 
syfte att öka tillgången på bostäder ska bolaget 
stå för ny- och ombyggnation med modet att gå 
före där hållbara och arkitektoniska lösningar 
och värden prioriteras. I syfte att bidra till 
integration och goda levnadsvillkor ska bolaget 
arbeta utifrån bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

• Hyresgästerna upplever en god livsmiljö. 
Målet omfattar såväl bostadsgäster som 
lokalgäster. För lokalgäster innebär målet att så 
väl hyresgäst som medarbetare och nyttjare ska 
uppfatta miljön som god. 

 

Målen tillhör medborgar- och kundperspektivet.  

Tillgängliga och professionella  • Stort kunnande inom fastighetsförvaltning 
med hög tillgänglighet till service och 
tjänster. Bolaget har att förvalta fastigheterna 
väl och agera för förtätning och effektivare 
lokalutnyttjande där möjlighet finns. Bolaget är 
en kompetensresurs till kommunen för 
lokalförsörjning och då lokaler erbjuds som 
bostäder.  

 

Målet tillhör verksamhetsperspektivet.  

Innovativa och ansvarfulla  • Bolaget ska arbeta nydanande och vara en 
attraktiv arbetsgivare. Verksamheten och 
medarbetarna arbetar för funktionella och 
hållbara lösningar.  

 

Målet tillhör medarbetarperspektivet.  

Långsiktig hållbar ekonomi  • Minska den negativa miljöpåverkan: Bolaget 
ska vid utförandet av tjänster, service och 
byggnationer minska den negativa påverkan på 
miljön. Målet innebär också att bolaget utifrån 
sitt uppdrag ska agera för att hyresgästernas 
negativa påverkan på miljön minskar och stödja 
hyresgäster till en hållbar livsmiljö.  

 

• Ekonomiskt resultat: Förväntningar på att det 
totala resultatet ska skapa förutsättningar för 
konsolidering, återinvestering och avkastning.  
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• Avkastningskrav: Höörs kommun skall årligen 
erhålla marknadsmässig avkastning på insatt 
kapital. Denna avkastning ska beräknas som 
den för verksamhetsåret genomsnittliga 
statslåneräntan med ett påslag om en 
procentenhet av det aktiekapital som ägaren 
tillskjutit.  

 

Målen tillhör det ekonomiska och 
ägarperspektivet   

 

Minst två gånger om året har kommunen ägarsamtal med bolaget. I styrelsen sitter olika 

representanter med från de flesta nämnder. Ordföranden i styrelsen sitter även med i 

kommunstyrelsen, vilket medför att det för kommunstyrelsen finns en direkt insyn och 

uppsikt över bolaget. Det medför även att det blir en bättre diskussion och en större 

transparens mot bolaget. Årligen tas det fram en rapport som beskriver hur bolaget har 

följt sina ägardirektiv och mål.  

Av intervjuerna framgår att det upplevs som att kommunen pekar för mycket med hela 

handen gentemot bostadsbolaget utan att ta hänsyn till vad som ryms inom 

investeringsbudgeten. Vidare framförs synpunkten att samspelet mellan bolaget och 

verksamheterna inte är effektivt och att bolaget borde kunna lösa bostads- och 

lokalbehoven fortare.  

3.8.2. Bedömning 

Vi bedömer att ägardirektiven är förenliga med kommunens mål och tillväxt och att 

kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över att bolaget följer dessa.  
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4. Sammanfattande revisionell 
bedömning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunen har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar 

till uppfyllelsen av vision 2025 och kopplade mål. Efter genomförd revision och 

genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi bedömningen att kommunen 

(kommunstyrelsen) inte i alla delar har tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa 

en ändamålsenlig bostads- och lokalförsörjning som bidrar till uppfyllelsen av Vision 

2025 och kopplade mål. Denna bedömning grundar sig på följande iakttagelse och 

bedömningar: 

 Konkreta mål och planer för bostads- och lokalbyggande finns inte formulerade i 

Vision 2025 eller i kommunfullmäktiges mål.   

 Konkreta planer för bostadsbyggande finns i Bostadsförsörjningsprogrammet, som 

också är vägvisande i skapandet av den nya översiktsplanen och följs upp i 

”Bostadsläget i Höörs kommun”.  

 Det saknas för närvarande ett lokalförsörjningsprogram 

  Ansvarsfördelningen mellan nämnder, bolag och styrelse är tydlig, och det finns 

en tydlig tanke på hur samhällsbyggnadsfrågorna ska organiseras i kommunen 

samt hur beställning av lokaler och bostäder ska gå till.  

 ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och 

andra byggprojekt” tillämpas inte i de delar som avser projektstyrning och 

beställningar till HFAB, vilket bidrar till att ansvarsfördelningen upplevs som 

otydlig. 

 Det finns i övrigt en fungerande samverkan mellan nämnder, bolag och styrelse. 

 Det finns en effektiv planeringsprocess i de delar som tjänstemännen själva styr 

över, men planeringsprocessen är inte effektiv i de delar där samverkan med andra 

aktörer (ex. lantmäteriet, nämnder och exploatörer) måste ske. 

 Givet nuvarande efterfrågan på mark i kommunen gör är lagen om 

markanvisningar inte tillämplig vad gäller behovet av riktlinjer för 

markanvisningar i Höör.  

 Den informella samverkan med byggherrar, byggare och branschorganisationer 

som sporadiskt sker fungerar bra utifrån de behov kommunen har i dagsläget. 

 Ägardirektiven är förenliga med kommunens mål och tillväxt och 

kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över att bolaget följer dessa.  
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4.1. Rekommendationer 
Mot bakgrund av de iakttagelser och bedömningar som gjorts i denna granskning 

rekommenderar vi kommunstyrelsen: 

 Att Vision 2025 bryts ned i ett antal operativa mål med bäring på bostads- och 

lokalförsörjning. 

 Att fullfölja arbetet med tidsaxeln avseende lokalförsörjning för att ta fram ett 

lokalförsörjningsprogram. 

 Att styrdokumentet ”Principerna för styrning och kontroll av kommunens 

investeringar i lokaler och andra byggprojekt” ses över med särskild inriktning 

på nämndernas beställarroll samt KSAU och nämndernas roll i detaljplanarbetet.  

 Att överväga framtagandet av riktlinjer för markanvisningar med tanke på 

eventuellt ökad efterfrågan på mark i kommunen. 

 Att en tydlig projektledare utses under hela arbetet från dess att beslut fattas och 

detaljplan ska tas fram till genomförandet av byggprojektet. 

 Att antalet bostäder med förväntad byggstart i Bostadsförsörjningsprogrammet ses 

över för att mer stämma överens med det faktiska antalet bostäder som byggs. 

 

 

 

 

 

2017-02-07  

Alf Wahlgren  

Projektledare 
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Bilaga 1 – Beställda objekt HFAB 

  



Bostads- och lokalbyggande 
 

Februari 2017     23 av 23 
Höörs kommun 
PwC 

 

Bilaga 2 – Kommunens egna större 
investeringar 

 


